

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA GAL CONSORCIO EDER

Lunes, 6 de marzo de 2023

1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 26/01/23

2º.- ACUERDO 008CEGAL/2023 de 6 de marzo, por el que se resuelven las “solicitudes de modificación de prórroga hasta el mes de junio

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1. Aprobar la solicitud de modificación de ampliación del plazo de ejecución, a los beneficiarios que se recogen en la siguiente tabla:

<i>Solicitante</i>	<i>Nº expediente</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Tipo de modificación solicitada</i>
Martin José Alegre Gárate	213212015	Puesta en marcha de 6 apartamentos turísticos	Ampliación del plazo de ejecución
Ayto. de Ablitas	213212046	Creación punto de información turística	Ampliación del plazo de ejecución
Bodega Marqués de Montecierzo, SL	213212047	Promoción enoturismo familiar y vino navarra	Ampliación del plazo de ejecución

2. Aprobar, un plazo máximo de ejecución hasta el 30 de junio y de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2023.

3º.- ACUERDO 009CEGAL/2023 de 6 de marzo, por el que se resuelven las “solicitudes de modificación de prórroga hasta el 17 de julio

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1. Aprobar la solicitud de modificación de ampliación del plazo de ejecución, al beneficiario que se recoge en la siguiente tabla:

<i>Solicitante</i>	<i>Nº expediente</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Tipo de modificación solicitada</i>
Ayto. de Tulebras	213212006	Punto de encuentro joven	Ampliación del plazo de ejecución

2. Aprobar, un plazo máximo de ejecución hasta el 17 de julio y de justificación del proyecto hasta el 17 de julio de 2023.

4º.- ACUERDO 010CEGAL/2023 de 6 de marzo por el que se resuelven las “solicitudes de modificación de prórroga hasta julio

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1. Aprobar la solicitud de modificación de ampliación del plazo de ejecución, a la beneficiaria que se recoge en la siguiente tabla:

<i>Solicitante</i>	<i>Nº expediente</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Tipo de modificación solicitada</i>
Eva María Virto Virto	213212022	Emylearning, potencia tu talento	Ampliación del plazo de ejecución

2. Aprobar, un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de julio y de justificación del proyecto hasta el 4 de agosto de 2023.

5º.- Ruegos y preguntas

Se acuerda por unanimidad acceder a la petición del Consorcio de la Zona Media solicitando ser la entidad representante de Navarra en la Red Rural Nacional, de la que el Consorcio EDER ha sido representante durante los últimos años, atendiendo al procedimiento de rotación vigente de dicha representación.