

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA GAL CONSORCIO EDER

Jueves, 24 de octubre de 2024

1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 25/09/24

Se aprueba el acta por unanimidad.

2º.- Información y aprobación de la solicitud de modificación para la ampliación del plazo de ejecución del expediente 254232924 “Carta-inventario de intervenciones arqueológicas en el área urbana de la ciudad de Tudela” del Ayuntamiento de Tudela

3º.- Información y aprobación de la solicitud de modificación para la ampliación del plazo de ejecución del expediente 254232902 “Sectorización de la red de abastecimiento de agua” del Ayuntamiento de Cintruenigo.

4º.- Información y aprobación de la solicitud de modificación para la ampliación del plazo de ejecución del expediente 254232926 “Museo Casa del Médico rural Don Jose Jimenez Borobía”, del Ayuntamiento de Cintruenigo.

Los puntos 2, 3 y 4 se tratan de manera conjunta, los 3 son ampliaciones de plazo para su ejecución. Las justificaciones de prórroga son las siguientes:

2º) Se encuentra en fase de licitación la obra y con el objeto de disponer de tiempo suficiente para la ejecución se solicita la ampliación de plazo.

3º) Está en fase de elaboración el pliego, visto el plazo de ejecución previsto este se excedería (marzo 2025), por lo que se solicita la prórroga.

4º) hay un retraso a la hora de escriturar (incidencias con riqueza territorial), lo que está retrasando el proyecto.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de modificación de ampliación de plazo de los 3 expedientes: 254232924; 254232902 y 254232926.

5º.- Ruegos y preguntas.

Se informa que actualmente está abierto el plazo de esta convocatoria LEADER y que finaliza el próximo 27 de noviembre, en los siguientes días se celebrarán las sesiones informativas y las sesiones técnicas.